



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

**Activități specifice privind închiderea
Programului Operațional pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
finanțat din Fondul Social European**

Investește în oameni!

www.fonduri-ue.ro/posdru



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Reglementări privind închiderea unui Program Operational din perioada 2007-2013

Baza legală (I)

Regulamente generale

1. Regulamentul (EC) nr 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune
 - la art. 88 se prevede “O încheiere parțială a programelor operaționale se poate efectua în funcție de o periodicitate care trebuie determinată de statul membru”
2. Regulamentul (EU) nr 1297/11.12.2013 prin care a fost adăugat *paragraful 12 la Art 77* privind închiderea de program

Investește în oameni!

www.fonduri-ue.ro/posdru



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Baza legală (II)

Regulamente europene specifice

1. Regulamentul (EC) nr 1081/2006 privind Fondul Social European
2. Regulamentul de implementare (EU) nr 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Reg (CE) nr. 1083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la FEDR, FSE și Fondul de Coeziune și pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 pentru FEDR
3. **Decizia Comisiei nr. 1573/20.03.2013** privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea FEDR, a FSE și a Fondului de Coeziune (2007-2013)

Investește în oameni!

www.fonduri-ue.ro/posdru



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Baza legală (III)

Reglementări naționale în curs de adoptare

1. Proiectul de HG privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit (elaborat în forma finală)

2. Instrucțiunea AM POSDRU privind închiderea PO/proiectelor finanțate prin POSDRU 2007 – 2013 (care va fi aprobată după publicarea HG)

Investește în oameni!

www.fonduri-ue.ro/posdru



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Baza legală (IV)

Prevederile contractuale dintre autoritatea finanțatoare și Beneficiar/Parteneriat

- 1. Obligațiile Beneficiarului/Parteneriatului reprezentat de Liderul de parteneriat conform Contractului de finanțare (CF) încheiat cu AMPOSDU/OIPOSDRU delegat**
- 2. Respectarea prevederilor secțiunii “Sustenabilitatea proiectului” din Cererea de finanțare, Anexa 1 la contractul de finanțare, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului**

Investește în oameni!

www.fonduri-ue.ro/posdru

Obligatiile Beneficiarului/Liderului de parteneriat – extras CF



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

- toate documentele proiectului vor fi păstrate **încă 3 ani de la data închiderii oficiale a POSDRU 2007-2013;**
- asigurarea arhivării documentelor proiectului **atât în format fizic** (ex: pe suport de hârtie sau baze de date utilizate), **cât și în format electronic;**
- menținerea destinației și a parametrilor tehnici de funcționare a bunurilor, imobilelor și echipamentelor achiziționate din FEDR, a lucrărilor efectuate în cadrul proiectului **pe o perioadă de 3 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului** de către fiecare partener în parte și utilizarea lor pentru a asigura baza materială pentru sustenabilitatea proiectului;
- proprietatea, titlurile și drepturile de proprietate intelectuală privind rezultatele proiectului rămân Beneficiarului, **acestea putând fi puse la dispoziția AMPOSDRU/OI POSDRU delegat** cu titlu gratuit, dacă nu se încalcă drepturile de proprietate intelectuală existente.

Alte obligații ale Beneficiarului/ Liderului de parteneriat



- implementarea Planului de sustenabilitate al proiectului după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, conform activităților declarate în Cererea de finanțare- Anexa 1 la CF
- în cazul declarării falimentului unui partener din proiect, Liderul de parteneriat sau alt partener va îndeplini activitățile de sustenabilitate la care s-a angajat acesta, precum și să preia toate documentele tehnice sau financiare ale proiectului în copii, conform cu originalul
- declararea locației întregii arhive a proiectului către AMPOSDRU sau OI POSDRU delegat
- dacă proiectul intră în eșantionul de verificare cu ocazia închirierii POSDRU, beneficiarul va asigura accesul la locațiile unde a fost implementat proiectul, la sistemele informatice care au legătură cu proiectul și va trebui să pună la dispoziție gestiunea tehnică sau financiară a proiectului



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Etapele și termenele pentru realizarea închiderii POSDRU 2007-2013 propuse prin HG (I)

Beneficiar / Lider parteneriat

Data finală de eligibilitate a cheltuielilor este 31 decembrie 2015

Cheltuielile suportate de beneficiari vor fi însoțite de facturi achitate sau documente contabile cu valoare probatorie echivalente

Notă: în cazul cheltuielilor cu salariile din luna decembrie 2015, precum și a onorariilor pentru serviciile de auditare financiară aferente CR finale, care vor fi depuse până la 31.12.2015, se vor face plățile până cel târziu ultima zi a lunii decembrie pentru a fi incluse în **extrasele de cont aferente anului 2015**

Investește în oameni!

www.fonduri-ue.ro/posdru



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Etapele și termenele pentru realizarea închiderii POSDRU 2007-2013 propuse prin HG (II)

Autoritatea de Management

30 septembrie 2015: Depunere Cerere de modificare a deciziilor Comisiei

- Depunerea la Comisie a cererii de modificare a unei decizii pentru POSDRU, inclusiv modificarea planului de finanțare pentru transferul de fonduri între prioritățile programului în cadrul aceluiași obiectiv și al componentelor obiectivului și în cadrul FSE
- Stabilirea **Listei proiectelor care nu se pot finaliza până la data de 31 decembrie 2015**, dar care, conform prevederilor contractului de finanțare, vor fi funcționale până la 1 noiembrie 2016, beneficiarii asigurând din resurse proprii finalizarea implementării

Ianuarie – 15 mai 2016: Verificări ale cererilor de rambursare depuse de Beneficiari

- Urmărirea respectării de către beneficiari a termenelor contractuale/legale pentru depunerea cererilor de rambursare pentru cheltuielile plătite până la 31.12.2015, în vederea includerii în ultima aplicație de plată intermediară
- Analiza cererilor de rambursare primite de la toți beneficiarii, aferente cheltuielilor plătite până la sfârșitul anului 2015 și realizarea verificărilor de management



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Etapele și termenele pentru realizarea închiderii POSDRU 2007-2013 propuse prin HG (III)

Autoritatea de Management

16 mai 2016: Transmiterea la ACP a Declarației de cheltuieli pentru ultima aplicație de plată intermediară

mai – august 2016: Analize și verificări de management pentru declarația finală de cheltuieli

-Realizarea verificărilor de management, în conformitate cu prevederile art. 60 (b) din Regulamentul General și art.13 din Regulamentul de Implementare, pentru cheltuielile solicitate de beneficiar neincluse, în mod excepțional, în declarația de cheltuieli pentru ultima aplicație de plată intermediară

-Verificarea stadiului implementării proiectelor din lista proiectelor nefinalizate în perioada de eligibilitate, a căror finalizare trebuia asigurată de beneficiari din resurse proprii

-Asigurarea că toate proiectele incluse în declarația finală de cheltuieli sunt funcționale

- Stabilirea listei proiectelor nefuncționale care să fie inclusă în declarația finală de cheltuieli



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Etapele și termenele pentru realizarea închiderii POSDRU 2007-2013 propuse prin HG (IV)

Autoritatea de Management

01 septembrie 2016: Depunere Declarație finală de cheltuieli pentru POSDRU

august - octombrie 2016: Elaborarea Raportului final de implementare

ianuarie 2017: Analize și verificări privind proiectele majore, proiectele suspendate, recuperări, top-up

31 ianuarie 2017: Decizii ale Statului membru pentru aprobarea Listei proiectelor nefuncționale și a angajamentului de finalizare a lor în termen de 2 ani de la depunerea documentelor de închidere

februarie 2017: Aprobarea Raportului final de implementare și finalizarea raportului final de implementare și consultarea tuturor părților interesate (MFE, ACP, membrii CM)

31 martie 2017: Transmiterea la Comisie, prin SFC 2007, a Raportului final de implementare

aprilie 2017 – Notificarea închiderii programului: Raportarea privind proiectele suspendate

aprilie 2017- 31 martie 2019: Raportarea către Comisie a proiectelor nefuncționale



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

CONCLUZII

1. AM POSDRU este responsabilă de închiderea conturilor din prima perioadă de programare a POSDRU 2007-2013 prin respectarea procedurilor de închidere aprobate prin Decizia Comisiei Europene nr. 1573/20.03.2013
2. AM împreună cu OI naționale și regionale, cu MFE, ACP și Autoritatea de Audit au rolul de analiza periodic stadiul realizării calendarului de închidere a programului și de a propune măsuri corective în scopul evitării blocajelor și recuperării eventualelor întârzieri
3. Pe parcursul închiderii oficiale a POSDRU 2007-2013 Beneficiarii, deși ce au finalizat perioada de implementare a proiectelor, vor trebui să răspundă și în continuare eventualelor solicitări din partea organismelor de control ale Comisiei Europene conform prevederilor contractului de finanțare încheiat cu AM/OI POSDRU delegat



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013

Vă mulțumim pentru atenție!

Direcția Generală Programe Capital Uman

Ministerul Fondurilor Europene

București, Bdul Ion Mihalache nr. 15-17, Corp B, sector 1
Telefon: 0372 614 417, 0372 614 311

www.fonduri-ue.ro/posdru